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Software Perencanaan Proyek 

Software untuk mengelola proyek, di lingkungan Indonesia,

yang sering dijumpai atau banyak digunakan adalah

Microsoft Project. Di dalam software Microsoft Project,

kedua metode proyek ini (PERT Charts dan Gantt Charts)
sudah terdapat di dalamnya



Istilah-Istilah Dalam Microsoft Proyek (1)

Task

• Merupakan lembar kerja yang berisi tentang rincian pekerjaan. Jenis
pekerjaan dalam suatu proyek sering disebut dengan istilah task

Duration

• Duration adalah jangka waktu atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan

Start

• Start adalah suatu nilai yang menyatakan tanggal awal atau dimulainya
suatu proyek tertentu. Pengisiannya dilakukan hanya sekali pada waktu
awal proyek

Finish

• Finish adalah suatu nilai yang menyatakan tanggal akhir atau diakhirinya
suatu proyek tertentu. Pengisiannya dilakukan secara otomatis setelah
ditentukan durasi pekerjaan. (Heryanto.282-284)



Istilah-Istilah Dalam Microsoft Proyek (2)

Predecessor

• Predecessor adalah hubungan keterkaitan antar pekerjaan, yaitu
suatu keterhubungan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan
sebelumnya

Resources

• Recources adalah sumber daya, baik sumber daya personil
maupun sumber daya nonpersonil (materi, dll)

Cost

• Cost adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu
proyek, yang meliputi biaya sumber daya personil maupun
nonpersonil, yang sifatnya biaya tetap maupun biya vriabel. Dapat
dihitung per jam, harian, bulanan, maupun borongan

Gantt Chart

• Gantt Chart adalah grafik yang ditampilkan dalam bentuk batang
horizontal yang mempresentasikan pekerjaan atau task beserta
durasi pekerjaan tersebut.



Istilah-Istilah Dalam Microsoft Proyek (3)

PERT Chart

• PERT Chart adalah garfik yang ditampilkan dalam bentuk kotak yang 
mempresentasikan nama pekerjaan,  start & finish pekerjaan, serta
hubungan antar task

Baseline

• Basline adalah suatu bentuk perencanaan (scope, time, cost) yang telah
disetujui dan ditetapkan dalam suatu proyek. Digunakan sebagain acuan
dan perbandingan antara rencana kerja yang dipunyai dengan
kenyataan dilapangan

Tracking

• Tracking adalah bentuk penelusuran atau peninjauan antara hasil kerja
yang dilakukan di lapangan dengan rencana awal suatu proyek sehingga
bisa membandingkan rencana dasar dengan kenyataan di lapangan

Milestone

• Milestone adalah suatu bentuk penanda pekerjaan yang menunjukkan
bahwa pekerjaan yang dimaksud telah selesai.



Menyusun Gantt Chart

Kegiatan Predecessor Lama Kegiatan

A - 2

B - 3

C A 4

D B 2

E C,D 3



Pembuatan Gantt Chart (1)

Menggunakan Microsoft Project

View – Gantt Chart

1. Buka Microsoft Project  

2. masukkan data yang ada di tabel ke dalam microsoft project, berupa :

▪ Nama kegiatan → pada kolom Task Name (A, B, C, D, E)

▪ Lama kegiatan → pada kolom Duration (2, 2, 3, 3, 4)

▪ Tanggal mulai → pada kolom start (mm/dd/yy contoh : 1/8/14)

3. Masukkan angka predecessornya

4. Hasilnya akan terlihat pada sisi kanannya

View – Tracking Gantt



Pembuatan Gantt Chart (2)

Menggunakan Microsoft Project

View – Network Diagram

View – Gantt Chart

Gambar disamping 
dapat terlihat kegiatan 
B dan Kegiatan E 
adalah kritis dan 
melalui peristiwa yang 
juga kritis (warna 
merah melambangkan 
kritis)

View – Tracking Gantt



Kegiatan Predecessor Lama 

Kegiatan

A - 2

B A 3

C B,D 12

D - 8

E D 2

F E 4

G D 3

H - 4

I H 2

J G,I 5

Tugas-1

Buatlah Gant Chart dengan 
menggunakan Microsoft  
Project dari kasus ini, lihat 
hasilnya mana bagian yang 
kritisnya.



Latihan soal Pertemuan 13

Praktek penggunaan Microsoft project

( Masing-masing Dosen diharapkan dapat 
memberikan contoh kasus sendiri )


