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SILABUS
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MATA KULIAH | Kode 801
sks 2 sks
Semester Wil

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Mampu menjabarkan Konsep Proyek Sistem Informasi dan manajemen proyek
1 | sistem informasi; (51,52, S8, P10)

Mampu menerapkan perencanaan proyek sistem informasi; (S1,52,53,57,58,59,P10,
2 | KU5, KK12)

Mampu menjabarkan sumber daya proyek sistem informasi;
3 | (51,52,53,57,88,59,P10, P11, KU5, KK12)

Mampu mengidentifikasi manfaat dan biaya pada proyek sistem informasi;
4 (S7,58,59,P10, P11,KU1, KK12)

Mampu menerapkan diagram jaringan kerja dan menjabarkan konsep PERT dan
5 CPM,; (S7,S8,59,P10,P11,P24, KU1,KU5,KK12)

Mampu membangun Work Breakdown Structure dan Gantt Chart (S7, S8, S9, P10,
6 P11, P24,KU1,KU5,KK12)

Mampu menerapkan penggunaan Microsoft Project (S5,56,S7, S8, S9, P24,
7 | KU1,KU5,KK12)

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK)

Mampu menjelaskan dan menjabarkan teori terkait: konsep proyek sistem informasi
(P2, C2, A3, CPMK-1)

Mampu menjelaskan dan menerapkan teori terkait: Perencanaan Proyek Sistem
2| Informasi (P2, A4, C2, C3, CPMK-1)

3 Mampu membangun perencanaan proyek sistem informasi (C3, A4, P2, CPMK-2)

Mampu Menganalisis dan Mengidentifikasi Sumber daya proyek, manfaat dan biaya
4 proyek sistem informasi (C4, P2, CPMK-3, CPMK-4)

5 Menganalisis dan Membangun Jaringan Kerja proyek sistem informasi serta




Menjelaskan konsep PERT, CPM, dan Diagram Network (P2, A4, C1, C3, C4,CPMK-
5)

Mengidentifikasi lintasan kritis dalam proyek sistem informasi dan Membangun WBS

6 | Chart (P2, C1, C3,CPMK-6)
Menerapkan penggunaan Microsoft Project dalam perencanaan proyek sistem informasi
7 dan Mengidentifikasi estimasi proyek sistem informasi (P2, C1, C3,CPMK-7)
MATERI PEMBELAJARAN
Kontrak Perkuliahan
! Konsep Dasar Proyek Sistem Informasi
2 Konsep Dasar Manajemen Proyek Sistem Informasi
3 Perencanaan Proyek Sistem Informasi
4 Pembangunan dan Pelaksanaan Proyek Sistem Informasi
5 Sumber Daya Proyek Sistem Informasi
6 Analisa Manfaat dan Biaya
7 Review dan Quiz
8 Diagram Jaringan Kerja
9 PERT dan CPM
10 | Lintasan Kritis
11 | WBS dan Gantt Chart
12 | Microsoft Project 2007
13 | Estimasi Proyek dan Manajemen Resiko
14 | Review/Quiz
15 | Diagram Jaringan Kerja
16 | Ujian Akhir Semester (UAS)
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