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Software Perencanaan Proyek

Software untuk mengelola proyek, di lingkungan Indonesia,
yang sering dijumpal atau banyak digunakan adalah
Microsoft Project. Di dalam software Microsoft Project,
kedua metode proyek ini (PERT Charts dan Gantt Charts)
sudah terdapat di dalamnya
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Istilah-Istilah Dalam Microsoft Proyek (1)

 Merupakan lembar kerja yang berisi tentang rincian pekerjaan. Jenis
pekerjaan dalam suatu proyek sering disebut dengan istilah task

» Duration adalah jangka waktu atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan

~
« Start adalah suatu nilai yang menyatakan tanggal awal atau dimulainya
suatu proyek tertentu. Pengisiannya dilakukan hanya sekali pada waktu
awal proyek
_
~N
» Finish adalah suatu nilai yang menyatakan tanggal akhir atau diakhirinya
suatu proyek tertentu. Pengisiannya dilakukan secara otomatis setelah
ditentukan durasi pekerjaan. (Heryanto.282-284)
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Istilah-Istilah Dalam Microsoft Proyek (2)

Predecessor adalah hubungan keterkaitan antar pekerjaan, yaitu
suatu keterhubungan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan
sebelumnya

—— =/

Recources adalah sumber daya, baik sumber daya personil
maupun sumber daya nonpersonil (materi, dll)

— =/

=/

Cost adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu
proyek, yang meliputi biaya sumber daya personil maupun
nonpersonil, yang sifatnya biaya tetap maupun biya vriabel. Dapat
dihitung per jam, harian, bulanan, maupun borongan )

~
Gantt Chart adalah grafik yang ditampilkan dalam bentuk batang
horizontal yang mempresentasikan pekerjaan atau task beserta
durasi pekerjaan tersebut. )
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4 Istilah-Istilah Dalam Microsoft Proyek (3)

 PERT Chart adalah garfik yang ditampilkan dalam bentuk kotak yang
mempresentasikan nama pekerjaan, start & finish pekerjaan, serta
hubungan antar task

+ Basline adalah suatu bentuk perencanaan (scope, time, cost) yang telah’
disetujui dan ditetapkan dalam suatu proyek. Digunakan sebagain acuan
dan perbandingan antara rencana kerja yang dipunyai dengan

l :
SESEine kenyataan dilapangan )

\
Tracking adalah bentuk penelusuran atau peninjauan antara hasil kerja

yang dilakukan di lapangan dengan rencana awal suatu proyek sehingga
bisa membandingkan rencana dasar dengan kenyataan di lapangan )

N
 Milestone adalah suatu bentuk penanda pekerjaan yang menunjukkan

bahwa pekerjaan yang dimaksud telah selesai.

_J
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Menyusun Gantt Chart

Kegiatan | Predecessor | Lama Kegiatan
A - 2
B - 3
C A 4
D B 2
E C,D 3
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Pembuatan Gantt Chart (1)
Menggunakan Microsoft Project

€ [Task | Duration | Start | Finish Pred Re [5,5 712 Jan 12 14 ,"14 Jan 12,14
Name sIM[T{W][T]F[s[s[m[TIW]T]| [[T|W|T|F|s|[s|m|T|W[T|F|[5

1 A 2days | 1/814 109114 ' 0%

2 B | Zdays | 1/B14 1814 :

3 C | 3days 1MDA4 11414 1 0%

4 D | 3days 11014 111414 12 0%

5 E | 4days 1110014 111514 2 = 0%
View — Gantt Chart View — Tracking Gantt

1. Buka Microsoft Project

2. masukkan data yang ada di tabel ke dalam microsoft project, berupa :

= Nama kegiatan - pada kolom Task Name (A, B, C, D, E)

» Lama kegiatan - pada kolom Duration (2, 2, 3, 3, 4)

» Tanggal mulai - pada kolom start (mm/dd/yy contoh : 1/8/14)
Masukkan angka predecessornya
Hasilnya akan terlihat pada sisi kanannya

P~ w
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Pembuatan Gantt Chart (2)
Menggunakan Microsoft Project

€ Task | Duration | Start | Finish |Pred|Re | 5,574 Jan 12,14 L 14 Jan 12,14
Name SIM[T|W|[T][F[s[s[m[T|W]|T| [|[T|W|T|F|[s|[S|M|T|W[T|F|[5

1 A 2days | 1/8M14) 109114 ' ' 0%

2 B | 2days | 1/8/14) 19114 :

3 C | 3days 11014 114114 1 0%

4 D | 3days 11101411414 12 : : 0%

5 E | 4days 111014 11514 2 e : 2 0%
View — Gantt Chart View — Tracking Gantt

D
Start: 1/10/14 ID: 4

Gambar dlsamplng :ig;s:h: 1/14f/14 Dur: 3 days
dapat terlihat kegiatan
B dan Kegiatan E .
adalah krltls dan Start: 11014 InD: 3
melalui peristiwa yang e
juga kritis (warna =
merah melambangkan
Kritis) B E
Start: 1/8/14 D: 2 - Start: 1f10/14 ID: 5
Finish: 1/9/14 Dur: 2 days Finish: 1/15/14 Dur: 4 days
Res: Res:

View — Network Diagram
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Buatlah Gant Chart dengan Kegiatan | Predecessor K;ﬁr;'tin
menggunakan Microsoft A ] 92
Project dari kasus ini, lihat B A 3
hasilnya mana bagian yang c B.D 12
kritisnya. D i 8
E D 2
F E 4
G D 3
H ; 4
| H 2
J G, 5
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Latihan soal Pertemuan 13

Praktek penggunaan Microsoft project
( Masing-masing Dosen diharapkan dapat
memberikan contoh kasus sendiri )
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